Kế hoạch đồ án

Thành viên:

- Nguyễn Bá Minh 19127472 Trần Hoàng Nam 19127481

Thời gian	Công việc	Thực hiện
25/12/2021 - 27/12/2021	Thảo luận về việc nên chọn bộ dữ liệu	Bá Minh, Hoàng Nam
	nào và chọn bộ dữ liệu	
28/12/2021 - 30/12/2021	Mỗi người đặt ra ít nhất 1 câu hỏi	Bá Minh, Hoàng Nam
31/12/2021 - 09/01/2021	Mỗi người tự code riêng để xử lí câu	Bá Minh, Hoàng Nam
	hỏi của mình	
10/01/2021 - 12/01/2021	Đánh giá bài làm của nhau để đưa ý	Bá Minh, Hoàng Nam
	kiến sau đó chỉnh sửa lại	
13/01/2021	Merge 2 file notebook lai	Hoàng Nam
14/01/2021 - 15/01/2021	Kiểm tra lại đồ án, chỉnh sửa sau khi	Bá Minh, Hoàng Nam
	nhận ý kiến từ nhóm khác, chuẩn bị	
	cho thuyết trình	